



В ходе семинара 18.06.2018 были выявлены следующие вероятные риски:

№ п/п	Этапы реализации ТИС (воспитанник/ выпускник)	Основные риски	Пути решения проблемы	Степень вероятности наступления данного риска	Легко или трудно сделать? Как повлияет?
1.	От оценки готовности к выпуску к проведению скайп консилиума.	Противоречивая информация о воспитаннике	Договориться	Высокая степень	Трудно/ сильно
2.	От проведения скайп-консилиума до решения поставленных задач.	Недостаточно знаний и умений специалистов Центра и ДД для решения поставленных задач	Привлечение ресурсов	Низкая степень	Трудно/ сильно
3.	От решения поставленных задач к оценке достигнутых результатов.	Недостоверность информации о проделанной работе	Ведение единого документа, отражающего проделанную работу.	Высокая степень	Легко /сильно
4.	От оценке достигнутых результатов до выявления проблемных зон.	Отсутствие воспитанника, его выбытие	Мотивация	Низкая степень	Трудно /сильно
5.	От оценки жизненной ситуации до скайп-консилиума.	Отсутствие взаимодействия между структурами	Разработка единого порядка взаимодействия и выполнение этого регламента.	Высокая степень	Трудно /сильно
6.	От скайп консилиума до решения поставленных задач.	Гиперопека выпускника куратором	Подготовка куратора	Высокая степень	Легко/ сильно
7.	От решения поставленных задач до оценки достигнутых результатов.	Формальное заполнение документов	Показать реальную пользу.	Высокая степень	Легко /сильно
8.	От оценки достигнутых результатов до выявления проблемных зон.	Некому проводить оценку (нет необходимости проводить оценку)	Создание структур поддержки выпускников (создание сети)	Низкая степень	Трудно / сильно